

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Metropolitní síť – město Petřvald, I. etapa

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Číslo smlouvy Objednatele: 52/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: město Petřvald
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru
Tel., e-mail: +420 596 542 903, +420 601 564 850, polkova@petrvald-mesto.cz
Vendula Bajtková, referent správního odboru
tel. +420 596 542 974, +420 702 208 210, bajtkova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: TC servis, s.r.o.
se sídlem: tř. Tomáše Bati 1845, 76502 Otrokovice
ID DS: ybz6f48
IČ: 25533673
DIČ: CZ25533673
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Marek Kojecký, jednatel
Tel., email: +420 724 961 943, kojecky@tcservis.cz
- ve věcech technických: Michal Veselý
Tel., email: +420 777 366 124
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. František Vybíralík
Tel., email: +420 602 785 908, vybiralik@tcservis.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 287495302/0300
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.**Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/2019 ze dne 19.8.2019 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací na původní veřejné zakázce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností na požadavek investora dle oceněných změn výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Celková cena změny	Cena více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena více prací včetně DPH v Kč
	175 654,20	36 887,38	212 541,58

Cena díla celkem po změně:

Celková cena díla	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem
	1 702 458,20	357 516,22	2 059 974,42

III.**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 4.12.2019 na 21. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 21/155.

Příloha Dodatku: Vícepráce – specifikace a nacenění

za Objednatele:
V Petřvaldě, dne:

za Zhotovitele:
V Otrokovicích, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Marek Kojecký
jednatel