

Váš dopis značky / Ze dne
25.11.2019

Naše značka:

Vyřizuje/ Tel.: Ing. Palovská / 775 740 647

Město Petřvald

Náměstí gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald

Žádost o prodloužení termínu odevzdání právoplatného stavebního povolení

Vážený pane starosto, vážená paní Polková

Chtěli bychom Vás poprosit o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle Přílohy č. 8 Vyhlášky č. 449/2016 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Vzhledem k vyvstaným komplikacím řešení projektu v průběhu projektování jsme upozornili na možný posun termínu vydání stavebního povolení na konec listopadu, již v zápisu na kontrolním dni č.6 konaného dne 25.07.2019.

Dne 23.10.2019 bylo podána dokumentace na stavební úřad v Petřvaldu a nyní očekáváme vydání zahájení stavebního řízení dne 27.11.2019. Termín vydání stavebního povolení nebude zřejmě do termínu uvedeném ve smlouvě, tj. 30.11.2019 a Stavební povolení nebude nabyto v právní moci.

Žádáme po Vás posunutí termínu odevzdání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci na den 28.02.2020.

S pozdravem


Ing. Magdaléna Palovská
Manager projektu, Kania a.s.



KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz

KANIA a.s. IČ: 26817853, DIČ: CZ 26817853

www.kania-ostrava.cz