

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě

Číslo smlouvy Objednatele: 9/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** město Petřvald
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luka@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „Objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** Meccano, s.r.o.
se sídlem: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
ID DS: j39ku3n
IČ: 25862758
DIČ: CZ25862758
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kopec, Ing. Jana Kopcová, Luděk Mikula, DiS.
Tel., email: 731 154 111, meccano@meccano.cz
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kopec
Tel., email: 731 154 111, meccano@meccano.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Eva Ožanová
Tel., email: 731 154 111, meccano@meccano.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-5912780217/0100

dále jen „Zhotovitel“

nebo také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 9/2020 ze dne 27.2.2020 (dále jen „Dodatek“) je změna odst. 1 čl. VI. Termín plnění, který se mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v termínu:
a) přípravné a stavební práce dle čl. III. odst. 2 ve lhůtě od 13.7.2020 do 6.11.2020,
b) geodetické zaměření skutečného provedení a geometrický plán dle čl. III. odst. 3 ve lhůtě do 6.12.2020.“

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 14.9.2020 na 40. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 40/266.


za Objednatele:

V Petřvaldě, dne: 15.9.2020

MĚSTO PETŘVALD

náměstí Gen. Vicherka 2511

735 41 Petřvald -4-



.....

Ing. Jiří Lukša
starosta města

za Zhotovitele:

V Orlové, dne: 15.9.2020



Ing. Jiří Kopec
jednatel