


ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 2022

ODBORNÉ UČEBNÝ ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD II

Popis činnosti		Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
Týden						
01-SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY						
Zdi podpěrné a volné						
Stěny a příšky						
Úprava porchů vnitřních						
Podlahy a podlahové konstrukce						
Výplně otvorů						
Lešení a stavební výtahy						
Různé dokončovací konstrukce						
Bourání konstrukcí						
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
Přesun hmot						
Izolace proti vodě						
Izolace tepelné						
Izolace akustické a protiotřesové opatření						
Vnitřní kanalizace						
Vnitřní vodovod						
Zařizovací předměty						
Instalační prefabrikáty						
Vzduchotechnika						
Rozvod potrubí						
Otopná tělesa						
Dřevostavby						
Konstrukce truhlářské						
Konstrukce doplňkové(zámečnické)						
Podlahy z dlaždic						
Podlahy povlakové						
Obklady						
Nátěry						
Malby						
Elektromontáže						
02-SO 201 - VSTUP DO ŠKOLY						
03-SO 301 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY						
04-SO 01 - ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA						

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 2022

ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD II



V Ostravě dne 07.02.2022