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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.09.2020 
 

I. 
Smluvní strany 

 

1.   Název objednatele  Město Petřvald 

Adresa:     náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald  

IČ:      00297593 

DIČ:     CZ00297593 

kontaktní osoba:   Ing. Jiří Lukša, starosta města 

dále jen objednatel 

2.   Název zhotovitele 

Obchodní firma:   MH – STAVBY, s.r.o. 

Sídlo:    V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

Zastoupena:   Ing. Daniel Martišovský 

IČ:     277 76 506 

DIČ:    CZ27776506 

Bankovní spojení:   ČSOB, a.s. Ostrava 

Číslo účtu:    210200449/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

29410 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Daniel Martišovský 

  dále jen zhotovitel 

II. 

Účel dodatku smlouvy 

1.  Účelem tohoto dodatku  č. 1 smlouvy o dílo ze dne 15.09.2020  „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Šenovské, 735 41 Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci 

spodní stavby MŠ“ jsou vícepráce a méněpráce specifikované v rozpočtu a změnových 
listech. 
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III.  

Cena díla  

Celková cena se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující 
částku:  

A. Stávající vícepráce a méněpráce 

Méně práce v Kč bez DPH       

ZL 1     132 592,46  

ZL 2       92 838,90 

Zl 3         3 538,89 

Zl 4                     0,00 

Zl 5                  0,00 

Zl 6                 0,00 

Celkem     228 970,25 

Vícepráce v Kč bez DPH  

ZL 1     119 576,21 

ZL 2          6 026,14 

ZL 3      491 934,90 

ZL 4       56 397,90 

ZL 5        15 618,75 

ZL 6       16 737,00 

Celkem    706 290,90   

 

  Celkem bez DPH     477 320,65 Kč  

 DPH       100 237,34 Kč  

 CELKEM vč. DPH     577 557,99 Kč 

 

 
Původní cena dle SOD ze dne 15.09.2020 Cena bez DPH   24 550 845,12 Kč 
                                                                   DPH                                           5 155 677,48 Kč  

          Cena celkem včetně DPH  29 706 522,60 Kč 
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Nová celková cena      25 028 165,77 Kč 

DPH         5 255 914,82 Kč 

Cena celkem vč. DPH    30 284 080,59 Kč 

 

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu a Změnových listů, který je nedílnou 

součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.    

 

IV.  
Závěrečná ustanovení  

 

1. V ostatních bodech a ujednání se smlouva o dílo nemění.  
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 

3. Účastnici prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si přečetli, 

souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  

 

 

Příloha: položkový rozpočet a změnové listy 1-6 

 

 

 

V Petřvaldě dne      V Ostravě dne  

    

 

 

 

               za objednatele                      za zhotovitele 

Ing. Jiří Lukša, starosta města    Ing. Daniel Martišovský 
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