
 

 

Číslo smlouvy zhotovitele: 600/21/ 4030 

Číslo smlouvy objednatele: 32/2021  

 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 „Kanalizace Podlesí - I. Etapa“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

      I. 

     Smluvní strany 

Objednatel:   Město Petřvald 

se sídlem:             náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald  

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města 

 Tel, e-mail:  +420 596 542 900, +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz  

- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města 

 Tel, e-mail:  +420596542901,+420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz 

    Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí 

 Tel, e-mail:  +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   27-1721679329/0800 

Identifikační číslo:  00297593 

DIČ:    CZ00297593 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:   „Společnost Podlesí“   

se sídlem:   Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu ……., oddíl…, vložka……. 

 

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva Vedoucího 

společníka BAK stavební společnost, a.s.,  

na základě plné moci  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 011, mrazek@bak.cz 

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS Vedoucího společníka BAK 

stavební společnost, a.s. 

 Tel, e-mail:  +420 603 567 617, kacovsky@bak.cz   

- ve věcech stavby:  Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 732, stovicek@bak.cz 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.     

Číslo účtu:   43-6857310267/0100    

Identifikační číslo:  …………..    

DIČ:    ………….. 
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Vedoucí společník 

Zhotovitel:   BAK stavební společnost, a.s.  

se sídlem:   Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336 

        

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 011, mrazek@bak.cz 

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 617, kacovsky@bak.cz   

- ve věcech stavby:  Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí 

 Tel, e-mail:  +420 603 567 732, stovicek@bak.cz 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá 

obchodní banka, a.s.    

Číslo účtu:   498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300   

Identifikační číslo:  284 02 758   

DIČ:    CZ28402758 

 

Společník 

Zhotovitel:   HOCHTIEF CZ a.s.   

se sídlem:   Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 

        

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava  

 Tel, e-mail:  +420 597 310 102, e-mail.: david.horak@hochtief.cz 

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava 

+420 597 310 102, e-mail.: martin.stancik@hochtief.cz 

- ve věcech technických: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava

  

 Tel, e-mail:  +420 597 310 232, e-mail.: daniel.motycka@hochtief.cz  

- ve věcech stavby: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava 

 Tel, e-mail:  +420 597 310 232, e-mail: daniel.motycka@hochtief.cz 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.    

Číslo účtu:   1491516064/2700    

Identifikační číslo:  46678468    

DIČ:    CZ46678468 

 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 
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II. 

Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 32/2021, č. zhotovitele 600/2/4030,  ze 

dne 19.7.2021 (dále jen „Dodatek“), je prodloužení termínu splnění odkládací podmínky účinnosti 

dle čl. XXI. odst. 3. uvedené smlouvy do 30.11.2021. 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 

2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické formě s uznávanými 

elektronickými podpisy smluvních stran. 

 

3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Objednatelem dne 11.10.2021 na 65. schůzi Rady 

města Petřvald, číslo usnesení 65/538, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnoceného 

zadávacího řízení. 

 

4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

V Petřvaldě dne:      V  Praze dne:  

 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

 

 

 

……………….……………….    …………………..…………...... 

Ing. Jiří Lukša  Ing. Radek Mrázek, MBA, 

starosta města  místopředseda představenstva 

BAK stavební společnost, a.s. 

 

 

 

         …………………..…………...... 

David Horák,  

ředitel divize 

HOCHTIEF CZ a.s. 

 

 

 

         …………………..…………...... 

Ing. Martin Stančík,  

obchodní ředitel divize 

HOCHTIEF CZ a.s. 
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