
 

 

Číslo smlouvy zhotovitele: 600/21/ 4030 

Číslo smlouvy objednatele: 32/2021  

 

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 „Kanalizace Podlesí - I. Etapa“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

      I. 

     Smluvní strany 

Objednatel:   Město Petřvald 

se sídlem:             náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald  

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města 

 Tel, e-mail:  +420 596 542 900, +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz  

- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města 

 Tel, e-mail:  +420596542901,+420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz 

    Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí 

 Tel, e-mail:  +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   27-1721679329/0800 

Identifikační číslo:  00297593 

DIČ:    CZ00297593 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:   „Společnost Podlesí“  

se sídlem:   Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu ……., oddíl…, vložka……. 

 

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva Vedoucího 

společníka BAK stavební společnost, a.s.,  

na základě plné moci  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 011, mrazek@bak.cz 

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS Vedoucího společníka BAK 

stavební společnost, a.s. 

 Tel, e-mail:  +420 603 567 617, kacovsky@bak.cz   

- ve věcech stavby:  Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 732, stovicek@bak.cz 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.     

Číslo účtu:   43-6857310267/0100    

Identifikační číslo:  …………..    

DIČ:    ………….. 
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Vedoucí společník 

Zhotovitel:   BAK stavební společnost, a.s.  

se sídlem:   Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336 

        

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 011, mrazek@bak.cz 

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 617, kacovsky@bak.cz   

- ve věcech stavby:  Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí 

 Tel, e-mail:  +420 603 567 732, stovicek@bak.cz 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá 

obchodní banka, a.s.    

Číslo účtu:   498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300   

Identifikační číslo:  284 02 758   

DIČ:    CZ28402758 

 

Společník 

Zhotovitel:   HOCHTIEF CZ a.s.   

se sídlem:   Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 

        

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava  

 Tel, e-mail:  +420 597 310 102, e-mail.: david.horak@hochtief.cz 

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava 

+420 597 310 102, e-mail.: martin.stancik@hochtief.cz 

- ve věcech technických: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava

  

 Tel, e-mail:  +420 597 310 232, e-mail.: daniel.motycka@hochtief.cz  

- ve věcech stavby: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava 

 Tel, e-mail:  +420 597 310 232, e-mail: daniel.motycka@hochtief.cz 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.    

Číslo účtu:   1491516064/2700    

Identifikační číslo:  46678468    

DIČ:    CZ46678468 

 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 

 

 

mailto:david.horak@hochtief.cz
mailto:martin.stancik@hochtief.cz
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mailto:daniel.motycka@hochtief.cz


 

 

3 

II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 32/2021, č. zhotovitele 600/2/4030,  

ze dne 19.7.2021 (dále jen „Dodatek“), je z důvodu spolufinancování díla Ministerstvem 

zemědělství: 

a) rozdělení ceny za provedené dílo dle čl. VII. Cena díla, odst. 1. uvedené smlouvy na 

uznatelné a neuznatelné náklady. Cena díla se pak mění následovně: 

Položka 

Nabídková cena 

v Kč 

(bez DPH) 

DPH 15% DPH 21 % Nabídková cena v Kč 

(vč. DPH) 

Uznatelné 

náklady - dle 

výkazu výměr 
82 351 276,86 - 17 293 768,14 99 645 045,00 

Neuznatelné 

náklady* - dle 

výkazu výměr 
7 563 269,38 - 1 588 286,57 9 151 555,95 

Celková 

nabídková cena 89 914 546,24 - 18 882 054,71 108 796 600,95 

 

*Neuznatelné náklady dle výkazu výměr tvoří: 

Objekt DS 01.1.1 Kanalizační odbočení Stoky A 3 822 201,93 Kč bez DPH 

Objekt DS 01.3.1 Kanalizační odbočení Stoky D 2 660 886,97 Kč bez DPH 

Objekt SO 12 Domovní čerpací stanice DČS 861 793,03 Kč bez DPH 

Ostatní a vedlejší náklady:  

Položka 1.3.3.1 Dokumentace realizační a dílenská 189 443,14 Kč bez DPH  

Položka 1.3.3.2 Projekt dočasného dopravního značení 28 944,31 Kč bez DPH 

Neuznatelné náklady celkem činí  7 563 269,38 Kč bez DPH 

b) změna čl. VIII. Platební podmínky, odst. 2. uvedené smlouvy, nově zní: 

U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o 

dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby 

budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a 

odsouhlasených prací, rozdělených do jednotlivých faktur pro: 

2.1 faktura uznatelných nákladů pro poskytovatele dotace; 

2.2 faktura uznatelných nákladů z vlastních zdrojů objednatele; 

2.3 faktura neuznatelných nákladů. 

Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis 

provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený 

technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a Objednatelem. Bez tohoto soupisu je 

daňový doklad neplatný.  

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 

30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních 

prostředků z účtu Objednatele.  

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků 

vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
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III. 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 

2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické formě s uznávanými 

elektronickými podpisy smluvních stran. 

 

3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Objednatelem dne 20.10.2021 na 66. schůzi Rady 

města Petřvald, číslo usnesení 66/542. 

 

4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

 

V Petřvaldě dne:      V  Praze dne:  

 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

 

 

 

……………….……………….    …………………..…………...... 

Ing. Jiří Lukša  Ing. Radek Mrázek, MBA, 

starosta města   místopředseda představenstva 

BAK stavební společnost, a.s. 

 

 

 

         …………………..…………...... 

David Horák,  

ředitel divize 

HOCHTIEF CZ a.s. 

 

 

 

         …………………..…………...... 

Ing. Martin Stančík,  

obchodní ředitel divize 

HOCHTIEF CZ a.s. 
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