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 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 02.06.2022 

I. Účastníci smlouvy 
1.1. Kupující:   

Město Petřvald 

Sídlo zadavatele:   náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 

IČ:     00297593 

DIČ:    CZ00297593 

ID DS:                     wagbb2k 

Osoba oprávněná jednat:  Ing.  Jiří Lukša, starosta města 

  

 (dále jen „kupující“) 

 

1.2. Prodávající 

Prekt service s.r.o.  

se sídlem: Vítkovická 3276/2a, 702 00  Ostrava  

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  oddíl C vložka 59151 

ID DS: 8kdijcq 

IČ: 03023419 

DIČ: CZ03023419 

Osoba oprávněná jednat: Přemysl Kubina, jednatel 

- ve věcech smluvních: Darina Hajdučková 

Tel., email:                       +420 605 795 126, darina.hajduckova@prekt.cz 

- ve věcech technických: Darina Hajdučková 

Tel., email:                      +420 605 795 126, darina.hajduckova@prekt.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 6035802/0800 

 

 

II. Účel dodatku smlouvy 
 
Účelem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 02.06.2022 „ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO 
PETŘVALD – UČEBNÍ POMŮCY a NÁBYTEK“ jsou vícepráce a méněpráce dle změnového listu, změna 
specifikace a termínu dokončení díla 

III. Cena díla  

 
Celková cena se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy o následující částku:  
 
Vícepráce a méněpráce dle změnového listu  
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Vícepráce     36 056,00 Kč bez DPH 
Méněpráce       30 408,00 Kč bez DPH 
 
Cena celkem bez DPH                5 648,00 Kč bez DPH 
 
Původní cena dle Kupní smlouvy ze dne 02.06.2022 
      Cena bez DPH   699 476,00 Kč 
                                                                    DPH                                         146 890,00 Kč  

          Cena celkem včetně DPH  846 366,00 Kč 

 

Nová celková cena      705 124,00 Kč 

DPH        148 076,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH      853 200,00 Kč 

IV. Termín plnění 

Smluvní strany se dohodly, že termín může být prodloužen z důvodu kdy nebude možné plnit předmět 
na straně kupujícího. Termín zahájení plnění a ukončení je závislý na stavební připravenosti učeben. 
Vzhledem k prodloužení termínu v rámci stavební části do 31.08.2022 a s tím spojenou připravenost 
učeben se termín dokončení stanovuje do 20.08.2022. 

V. Závěrečná ujednání  

 
1. V ostatních bodech a ujednání se smlouva o dílo nemění.  
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
3. Účastnici prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si přečetli, souhlasí bez 
výhrad s jejím obsahem a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 
uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 19.07.2022 na radě města Petřvald usnesením č.85, bod 
864. 
 
Příloha: změnový list 

 

V Petřvaldě                            

 

 

Za kupujícího:      Za prodávajícího: 

 

 

      

 

Ing.  Jiří Lukša      Přemysl Kubina 

starosta města Petřvald     jednatel 
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