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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

 
 

Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení a 
světelného signalizačního zařízení v Petřvaldě 

 
 
 
Číslo smlouvy Objednatele:  1/2021 
Číslo smlouvy Dodavatele: 

 
 

I. 
Smluvní strany 

1. MĚSTO PETŘVALD 
 na adrese:   náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 
 zastoupené:  Ing. Jiřím Lukšou, starostou 
 IČO:   00297593 
 DIČ:   CZ00297593 
 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
 Číslo účtu:   19–17216779329 / 0800 
 ID DS:   waqbb2k 
 
 dále jen „objednatel“ 
 
 

a 
 
 
2. Mendlík-ELMEN s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51777 
se sídlem:    P.Bezruče 1118 
jednající:    Radek Mendlík 
IČO:    27786170 
DIČ:    CZ27786170 
bankovní spojení :   Česká spořitelna 
číslo účtu:    1734120399/0800 
telefon, fax, e-mail:  608083436, elmen@elmen.cz 
 
dále jen „dodavatel“ 
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II. 
Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 1/2021 ze dne 28.1.2021, v platném znění, (dále jen 

„Dodatek“), je změna odst. 2 článku IV. Místo a čas plnění uvedené smlouvy, který nově zní: 

„Předpokládaný termín zahájení je leden 2021. Délka plnění bude po dobu následujících 48 měsíců od 

podpisu smlouvy nebo vyčerpáním finančního objemu plnění dle této smlouvy 9 800 000 Kč bez DPH.“ 

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, změna je v souladu s § 222 odst. 5) zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
 

III. 
Ostatní ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku. 

3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření 

této smlouvy bylo schváleno dne 22.11.2023 na 29. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 

29/465. 

 

 

 

za Objednatele: za Dodavatele: 

 

 

V Petřvaldě dne: V Petřvaldě dne:  

 

 

 

 

....................................... ............................................... 

Ing. Jiří Lukša  Radek Mendlík 

starosta města 
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