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DODATEK Č. 2  
ke Kupní smlouvě ze dne 17.02.2025 

 
uzavřen v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 
Kupující: 
   
Název:    Město Petřvald 
Sídlo:    Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 

Zastoupen:   Ing. Jiří Lukša, starosta města 

IČO:    00297593 

       
Prodávající: 
   
Obchodní společnost:  MAVA spol. s r.o.  

Sídlo:     Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice  

Zapsána:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10259  

Zastoupena:    Ing. Jiří Válek st., Ing. Jiří Válek ml. a Ing. Lenka Bestová  

IČO:     48397555    

DIČ:     CZ48397555 
   

(Kupující a prodávající dále společně také jako „Smluvní strany“) 
 
 

I. Preambule 
 
Smluvní strany uzavřely dne 17.02.2025 Kupní smlouvu, ve které je dodávka zboží: 
„Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí v Petřvaldě – gastro 
technologie“ a související práce a dodávky (dále jen „Smlouva“). 

II. Předmět dodatku  
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

1. Článek II. Cena a platební podmínky, odstavec 2 se po zohlednění méněprací mění a nadále 
zní: 

 

Méně práce        151 669,00 Kč bez DPH 
 

 
Celkem změna bez DPH 151 669,00 Kč  

  
Režim změny –  
odstavec 4 (de minimis) dle § 222 ZZVZ – 151 669,00 Kč bez DPH (1,46 %) 
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Původní cena dle kupní smlouvy ze dne 17.02.2025 a dodatku č. 1   
Cena bez DPH      10 260 914,00 Kč 

                                                           DPH                                            2 154 791,94 Kč  
         Cena celkem včetně DPH        12 415 705,94 Kč 
 
 
Nová celková cena     10 109 245,00 Kč 
DPH         2 122 941,45 Kč 
Cena celkem vč. DPH   12 232 186,45 Kč 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.  

2. Znění ostatních ustanovení Smlouvy není tímto dodatkem dotčeno. 

3. Tento dodatek je vyhotoven jako elektronický originál. 

4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jednání stran, každá 
ze stran měla příležitost ovlivnit jeho obsah a na důkaz toho Smluvní strany připojují své 
podpisy.  

5. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Popis změn 

6. Uzavření tohoto dodatku schválila rada Města Petřvald usnesením č. 73/1188 na svém 
zasedání konaném dne 24.9.2025. 

 
 
 

Za kupujícího:     Za prodávajícího: 
 
V Petřvaldě                          V Ostravě 
  
 
 
 
Ing. Jiří Lukša                                                 Ing. Jiří Válek   
starosta města Petřvald                                      jednatel společnosti MAVA spol. s r.o.  
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POPIS ZMĚN: 
 
 
MNP – Škrabka brambor. Výkonnost stroje: min. 300 kg / hod Hmotnost 1 náplně: 20 kg. Doba 1 
pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky a dno. Celonerezové 
provedení. Vč. nerezového lapače slupek. Elektrické připojení 400V. – požadavek uživatele 
(Základní škola) 
Částka: 45 243,00 Kč bez DPH 
 
 
MNP – nedodání 20x Fritovací koš GN1/1– požadavek uživatele (Základní škola) 
1 770,00 Kč bez DPH/ ks 
 
MNP – Koš na sklenice 20x, 16 dílný, výška sklenice 11,4cm – požadavek uživatele (Základní 
škola) 
1 247,00 Kč bez DPH/ks 
 
MNP – Zásobník na koše, samozdvihací. Konstrukce z nerezové oceli. 4 otočná kolečka (z toho 2 
s brzdou) o prům. min. 125 mm . Rohy s gumovými nárazníky. Ergonomické madlo. Automatický 
pružinový zvedací mechanismus s možností nastavení dle váhy. Police na koše 500x500xmm. 
Kapacita min. 5 košů 115 mm nebo 7 košů 75 mm. Maximální zatížení do 200 kg. – požadavek 
uživatele (Základní škola) 
32 167,00 Kč bez DPH 
 
MNP – Pojízdná namáčecí vana s výpustí, objem vany 100 l, 4 otočná kolečka pr.min.125 mm (2 
brzděné) – požadavek uživatele (Základní škola) 
13 919,00 Kč bez DPH 
 



Méněpráce

Pozice Název místnosti/Popis Poznámka k popisu Výrobce Model

Povolená 
tolerance k 

délce Délka (mm)
Nabízená 

Délka (mm)

Povolená 
tolerance k 

hloubce
Hloubka 

(mm)

Nabízená 
Hloubka 

(mm)

Povolená 
tolerance k 

výšce
Výška 
(mm)

Nabízená 
Výška 
(mm)

Povolená tolerance 
k příkonu el. 230V

Příkon el. 
230V/(kW)

Nabízený 
Příkon el. 

230V/(kW)
Povolená tolerance k 

příkonu el. 400V
Příkon el. 

400V/ (kW)

Nabízený 
Příkon el. 

400V/ (kW)  Cena/ks bez DPH ks  Cena celkem bez DPH 

102.26 20xFritovací koš GN1/1 1 770,00 Kč                 20 35 400,00 Kč                    
Koš na sklenice, 16 dílný, výška sklenice 11,4cm Cambro 16S318 500 500 101 1 247,00 Kč                 20 24 940,00 Kč                    

104.10
Zásobník na koše, samozdvihací. Konstrukce z nerezové oceli. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.min. 125 mm . Rohy s gumovými nárazníky. Ergonomické madlo. Automatický 
pružinový zvedací mechanismus s možností nastavení dle váhy. Police na koše 500x500xmm. Kapacita min. 5 košů 115 mm nebo 7 košů 75 mm. Maximální zatížení do 200kg. 

Povolená tolerance 
parametrů +/-10% pokud 
není uvedeno maximum 

či minimum. B.Pro CCE 53/53 810 555 90
0 32 167,00 Kč               1 32 167,00 Kč                    

009.1 Pojizdná namáčecí vana s výpustí, objem vany 100l, 4 otočná kolečka pr.min.125mm (2 brzděné)

Povolená tolerance 
parametrů +/-10%, 

pokud není uvedeno 
maximum či minimum. Melon Atyp 810 810 620 620 750 750 13 919,00 Kč               1 13 919,00 Kč                    

009.2
Škrabka brambor. Výkonnost stroje: min. 300 kg / hod Hmotnost 1 náplně: 20 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Vrstvou korundu je pokryt 
buben škrabky a dno. Celonerezové provedení. Vč. nerezového lapače slupek. Elektrické připojení 400V.

Povolená tolerance 
parametrů +/-10%, 

pokud není uvedeno 
maximum či minimum. VARES ŠKBZ 20N + LS1/N 800 750 95

0

0,75 45 243,00 Kč               1 45 243,00 Kč                    
Celkem 151 669,00 Kč                  
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