
  
Dodatek č. 2  Smlouvy o dílo 

Metropolitní síť – město Petřvald, II. etapa, 3. lokalita 

  

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

Metropolitní síť – město Petřvald, II. etapa, 3. lokalita 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

Číslo smlouvy Objednatele:  11/2024 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 

      I. 

     Smluvní strany 

1. Objednatel:   město Petřvald 

se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 

ID DS:                    wagbb2k 

IČ: 00297593 

DIČ: CZ00297593 

Osoba oprávněná jednat:   

- ve věcech smluvních:       Ing. Jiří Lukša, starosta města,  

  Tel., email:                       +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz 

- ve věcech technických: Ing. Dagmar Břeská, vedoucí správního odboru 

 Tel., e-mail:                     +420 596 542 903, +420 725 146 700, breska@petrvald-mesto.cz 

  Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí 

  tel. +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800 

dále jen „Objednatel“ 

 

a  

 

2. Zhotovitel:    TC servis, s.r.o.   

Se  sídlem: tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice 

ID DS: ybz6f48 

IČ: 25533673 

DIČ: CZ25533673 

Osoba oprávněná jednat:  

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Kojecký, jednatel 

 Tel., email:                       +420 724 961 943, kojecky@tcservis.cz 

- ve věcech technických: Ing. Marek Kojecký, jednatel 

 Tel., email:                      +420 724 961 943, kojecky@tcservis.cz 

- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. František Vybíralík 

  +420 602 785 908, vybir@razdva.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 27-0214920267/0100 

dále jen „Zhotovitel“ 

nebo také obecně jako „smluvní strany“ 

mailto:luksa@petrvald-mesto.cz
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II. 

Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16/2025 ze dne 10.3.2025 (dále jen „Dodatek“) je na základě žádosti 

zhotovitele změna termínu provedení díla původní veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Metropolitní síť 

– město Petřvald, II. etapa, 3. lokalita“.  Z důvodu, že došlo objednatelem k upřesnění požadavků na protipožární 

opatření v budovách, ve kterých je řešeno vedení pro připojení kamer, a nelze zprovoznit kamerový bod hřiště na 

ul. Šumbarské, kde distributor ČEZ nemá doposud připraveno přípojné místo k odběru elektřiny, se mění Termín 

plnění dle čl. VI. odst. 1. uvedené smlouvy následovně: 

„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla dle čl. III. ve lhůtě do 30.11.2025.“ 

 

 

III. 

Ostatní ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu. 

4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této 

smlouvy bylo schváleno dne 30.9.2025 na 74. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 74/1200. 

 

 

 

 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

 

V Petřvaldě, dne:     V Otrokovicích, dne:  

 

 

 

……………………….     ………………………..... 

Ing. Jiří Lukša      Ing. Marek Kojecký  
starosta města      jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu 
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