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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

Novostavba skladovací haly II. 
 
Číslo smlouvy Objednatele: 69/2025 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2025003 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

      I. 

     Smluvní strany 

1. Objednatel:  Město Petřvald 

se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 

ID DS:                    wagbb2k 

IČ: 00297593 

DIČ: CZ00297593 

Osoba oprávněná jednat:   

- ve věcech smluvních:       Ing. Jiří Lukša, starosta města 

  Tel., email:                       +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz 

- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města 

 Tel., email:                     +420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz 

  Bc. Lucie Janczarová, vedoucí oddělení investic a údržby majetku 

  +420 596 542 928, +420 607 026 600, janczarova@petrvald-mesto.cz  

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

2. Zhotovitel:   FEMONT OPAVA s.r.o.  

se sídlem:  Vávrovická 274/90, 747 73 Opava - Vávrovice 

ID DS:  59ccein 

IČ:  47154918 

DIČ:  CZ47154918 

Osoba oprávněná jednat: 

- ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Schreiber 

Tel., email:  +420 731 428 551, schreiber@femont.cz 

- ve věcech technických:  Ing. Lukáš Churavý 

Tel., email:  +420 731 428 556, lukas.churavy@femont.cz 

- ve věcech stavby:  stavbyvedoucí: Ing. Dušan Stoklasa 

Tel., email:  +420 731 428 555 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  1564772/0800 

dále jen „Zhotovitel“ 

nebo také obecně jako „smluvní strany“ 
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II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 69/2025, č. zhotovitele 2025003, ze dne 13.1.2025 

(dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem 

Novostavba skladovací haly II.“ v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předpovídat a nemění celkovou povahu díla, a to dle Změnového listu č. 1, který je 

nedílnou součástí Dodatku.   

2. Cena díla se pak mění následovně: 

 

Změny: Kč bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH v Kč 

Cena více prací: 823 596,91 172 955,35 996 552,26 

Cena méně prací: 918 257,68 192 834,11 1 111 091,79 

Cena změn celkem -94 660,77 -19 878,76 -114 539,53 

 

Cena díla celkem dle čl. VI. odst.1. Smlouvy o dílo po změně: 

Cena dle výkazu výměr a objektové 
skladby: 

Nabídková 
cena v Kč 
(bez DPH) 

DPH 21% 
Celková výše 
Nabídkové ceny 
včetně DPH v Kč 

Celková cena 8 883 865,06 1 865 611,66 10 749 476,72 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými zaručenými 

elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran 

obdrží Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto 

dodatku k základní Smlouvě o dílo bylo schváleno dne 29.4.2025 na 62. schůzi Rady města Petřvald 

usnesením č. 62/1008. 

 

 za Objednatele:     za Zhotovitele: 

 

V Petřvaldě, dne:     V Opavě, dne:  

 

 

 

……………………….     ……………………........ 

Ing. Jiří Lukša       Ing. Pavel Schreiber 

starosta města       jednatel společnosti 
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