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Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl

Clanek I.
Smluvni strany

I.1. Zhotovitel:

MH-STAVBY, s.r.o.

Se sidlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
Zastoupen: Ing. Daniel MartiSovsky, jednatel
Osoby opravnéné jednat:

- ve vécech smluvnich: Ing. Daniel MartiSovsky

- ve vécech technickych: Ing. Daniel MartiSovsky
IC: 277 76 506

DIC: CZ27776506

Zapsany v Obchodnim rejstfiku vedenym Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 29410
Bankovni spojeni: 210200449/0300

Tel. +420 739 663 631

e-mail: martisovsky@mbhstavby.cz

[.2. Objednatel:

Mésto Petivald

Namésti Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petfvald

Osoby opravnéné jednat: Ing. Jifi Luk3a, starosta mésta

IC: 00297593

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s, &.0.: 19-17216779329/0800

I.3. Ve vzajemném styku obou smluvnich stran, pfi potvrzovani zapisu o spinéni podminek pro
uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podkladd pro placeni, potvrzovani zapisu o pfedani
a prevzeti dila nebo jeho €asti, zmocnéni jednat za:

- zhotovitele: Ing. Daniel MartiSovsky

- objednatele: Jifi Kukelka — K+H spravci staveb s.r.o., technicky dozor objednatele

I.4. Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani nebo naplnéni pfedmétu smlouvy. Zmény
v zastoupeni budou uvedeny v pisemnem dodatku smlouvy podepsaném obéma smluvnimi stranami.
Ucinné jsou vSak jiz od okamziku, kdy byl druhé strané predlozen pisemny doklad o jejich provedeni.

Clanek IL.
Predmét smiouvy

[I.1. Smluvni strany se dohodly na z&kladé vysledku zadavaciho fizeni konaného dle z&kona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisli, na uzavreni této smlouvy,
kterou se zhotovitel zavazuje k fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy v poZadovaném Case a kvalité
a objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a zaplaceni za jeho provedeni.

Stranka 1z 13


mailto:martisovsky@mhstavby.cz

** * EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO

*
* : Evropsky fond pro regionalni rozvoj

PRO MISTNI
"% * * Integrovany regionalni opera¢ni program & ROZVOJ CR

[1.2. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil se zadavaci dokumentaci, s rozsahem a
povahou plnéni dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
plnéni, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

I1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi a objednatel se zavazuje
dilo pfevzit a uhradit cenu za provedeni dila tohoto uréeni a rozsahu: ,ODBORNE UCEBNY Z$
SKOLNI 246 - MESTO PETRVALD* podle projektové dokumentace v rozsahu uréeném objednatelem.

I1.4. Zhotovitel pfebira zavazek k provedeni praci za thradu nad ramec projektové dokumentace.

I1.5. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno podle skladby pozadované objednatelem a bude
odpovidat platnym ¢eskym normam a pravnim predpisim. Specifikace dila je uvedena v zadavaci
dokumentaci této vefejné zakazky.

I1.6. Objednatel prohlasuje, Zze zhotoviteli pfedal spravnou a Uplnou dokumentaci dle vyhlasky ¢&.
169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a
rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu.

I1.7. Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpec€nosti prace na stavenisti, pokud to vyplyva ze
zvlastnich pravnich predpisu.

I1.8. Zhotovitel prohladuje, ze si je védom skuteCnosti, ze objednatel ma zajem na realizaci vefejné
zakazky v souladu se zasadami spoleCensky odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zalozeného smlouvou zajistit dodrzovani veSkerych
pravnich pfedpisl, zejména pak v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a Upravy pracovnich
podminek zaméstnancu, a to vic¢i vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji bez ohledu na to,
zda budou ginnosti provadény zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

Clanek IIl.
Zakladni udaje o dile

Stavba: ,ODBORNE UCEBNY ZS SKOLNIi 246 - MESTO PETRVALD*

Misto: mistem plnéni jsou stavby v mésté Petivald.na ul Skolni. Pfesna specifikace mista
plnéni je patrna z projektové dokumentace stavby.

Clanek IV.
Terminy plnéni

IV.1. Objednatel vymezuje terminy pInéni takto:

doba pfedani a prevzeti stavenisté — pfedpoklad prosinec 2021, nejpozdéji do 60 dnu od podpisu
smlouvy

termin dokonceni do 30.06.2022

pocatek béhu zaruéni Ihaty — od data pfedani a prevzeti dila dle ¢lanku XI.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje dilo zhotovit ve Ihatach dle pfedchoziho odstavce a harmonogramu pinéni,
ktery tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy (vypracuje zhotovitel). Z harmonogramu provadéni praci musi byt
zfejmé jak Casové, tak i financni plnéni stavby. Termin uvedeny v Harmonogramu plnéni se povaZuje
za splnény v pfipadé, Ze nejpozdéji v den uvedeného terminu byl o pfevzeti pfislusného ukonu sepsan
protokol podepsany zastupci smluvnich stran.

IV.3. Doba provedeni dila mize byt prodlouZena v pfipadé, Zze v pribéhu provadéni dila vzniknou
prekazky prokazatelné z viny objednatele, nebo jestlize pferuseni praci je zavinéno tzv. vyssi moci, a
to vzdy o dobu trvani pfekazky. Didvodem pro prodlouzeni doby provedeni dila nejsou nepfiznivé
klimatické podminky, jde-li o bézné klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, v némz se prace
na dile provadi. Pfipadné upravy doby provadéni dila budou feSeny pisemnym dodatkem k této smlouvé
podepsanym obéma smluvnimi stranami.
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IV.4. Objednatel je opravnén priibéh provadéni dila kontrolovat v souladu s ustanovenimi ¢lanku VIII.
této smiouvy.

»*
* o %

Clanek V.
Véci nutné k provedeni dila

V.1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté dle termin(i uvedenych v ¢lanku IV.

Clanek VL.
Cena za dilo

VI.1. Cena za kompletni provedeni dila definovaného v ¢lanku Il. této smlouvy byla stanovena dohodou
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpis,
a na zakladé nabidky zhotovitele v provedeném zadavacim fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a ¢ini:

Cena bez DPH celkem 10 387 684,18 K&
K cené bude ucétovana DPH ve vySi 2181 413,68 K&
Cena pevna véetné DPH ¢ini 12 569 097,86 K¢

VI.2. Cena obsahuje kompletni zhotoveni stavby podle pozadavku objednatele. Nabidkova cena je
nejvyssi pfipustna a nelze ji pfekrocit. Pfekro€eni ceny dila je mozné jen v pfipadé, ze dojde pfed nebo
v prabéhu realizace dila ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych darnovych pfedpist majicich
vliv na cenu dila, a to na zakladé oboustranné sjednaného pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného obéma smluvnimi stranami.

VI.3. Cena zahrnuje i naklady spojené s vypracovanim projektové dokumentace skute¢ného provedeni
dila, ukladanim hmot na deponiich v pribéhu stavby a nakladd spojenych s likvidaci odpadu vzniklych
v prubéhu stavby. Cena dila zahrnuje i naklady na zkousky a vyhodnoceni jakosti, vyZadované
pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, naklady na zaruky, naklady na zafizeni stavenisté a jeho likvidaci,
naklady na dodrzeni podminek ulozenych dotenymi organy statni spravy a pfipadné pokuty a sankce
ze spravnich fizeni.

V1.4. BlizSi specifikace ceny dila je uvedena v zavazném polozkovém rozpoctu, ktery tvori Pfilohu €. 2
této smlouvy, u néhoz zhotovitel zaru€uje jeho Uplnost; jakékoliv opomenuti uvedeni urcité polozky &i
Udaje v rozpoC€tu nema vliv na cenu dila a nem(ze jit k tizi objednatele.

VI.5. Zhotovitel prohlasuje, Ze fadné provéfil veSkeré potfebné informace v souvislosti se stavenistém
za Ucelem ohodnoceni nakladu a rizik, pfistupem na stavbu, rozsahem a charakterem praci, vlastnostmi
zeminy, umisténim siti, riziky Skod, s moznymi Skodlivymi a ruSivymi vlivy na okolni nemovitosti a jejich
uzivatele, s podminkami, za kterych budou prace provadény, a které jsou relevantni pro stanoveni ceny
dila a uzavfeni této smlouvy. Uplatiiovani jakychkoliv narokG na uhradu vicepraci z divodu
nedostateéného seznameni se s vySe uvedenymi podminkami nebudou objednatelem akceptovany.

VI.6. Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, ze pfedmét dila je plnénim moznym, Ze v cené dila zohlednil
vSechna rizika obvykla u staveb obdobného druhu a rozsahu, a Ze cena dila zahrnuje veSkeré prace,
vlivy a rizika, ktera mohl vzhledem ke své odbornosti a zkusenostem znat, a Ze neni opravnén pozadovat
jejich uhradu nad rdmec sjednané ceny dila.

VI.7. Pro ocenovani pfipadnych vicepraci a ménépraci se bude vychazet z jednotkovych cen, kterymi
zhotovitel ocenil jednotlivé poloZky v poloZzkovém rozpoctu, ktery tvofi Pfilohu & 2 této smlouvy.
Ocenéni pfipadnych vicepraci, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen dle poloZzkového rozpoctu, se
provede dle jednotkovych cen Katalogu popisti a smérnych cen stavebnich praci URS Praha, a.s.,
v aktualni cenové urovni. Nebude-li jednotkova cena obsazena v téchto katalozich, stanovi se jeji vySe
na zakladé individualni kalkulace dle Oborového kalkulagniho vzorce pouzivaného v URS Praha, a.s.,

s tim, ze pfimé naklady budou pfiméfené pisemné dokladovany (hmoty, mzdy, stroje), pro nepfimé
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naklady (reZie vyrobni, spravni a procento zisku) bude pouzita metodika URS Praha, a.s., pro dany obor
stavebnich praci.

Clanek VII.
Platebni podminky

VII.1. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude realizovano bez poskytovani zaloh.

VII.2. Platby budou probihat bezhotovostnim pfevodem na Ucet zhotovitele na zakladé zhotovitelem
vyhotovenych dafovych dokladl (faktur) se spravné vyplnénymi udaiji v€. finanéni ¢astky, vystavenych
na zakladé soupisu skuteéné provedenych a objednatelem protokolarné odsouhlasenych plnéni praci
v pFislusném kalendafnim mésici. Soupis objednatelem odsouhlasenych pinéni bude pfilohou
dafiového dokladu (faktury). Cena provedenych praci musi odpovidat jednotlivym polozkam dle Pfilohy
C. 2 této smlouvy. Na danovém dokladu bude uveden nazev zakazky, nazev projektu a registracni Cislo
projektu, tj: ,ODBORNE UCEBNY ZS SKOLNI 246 - MESTO PETRVALD* pod registraénim &islem
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013181.

VI1.3. Objednatel uhradi fakturovanou cenu dila az do vy$e 90% z celkové sjednané ceny. Céastka
rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli az po odstranéni veskerych pfipadnych vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani a
prevzeti dila. Danovy doklad (faktura) musi nad ramec zakonem stanovenych nalezitosti obsahovat vysi
zadrzného pfipadajici na fakturovanou ¢astku.

VIl.4. Objednatel uhradi zadrZzenou ¢ast ceny dila v terminu do 30 dnll po pfedani a prevzeti dila,
pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v protokolu o predani a
prevzeti dila.

VII.5. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnt ode dne doru¢eni dafiového dokladu — faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat nalezitosti stanovené zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Uc€etnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisll, zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpis(.

VI1.6. Objednatel je opravnén pfed uplynutim Ihdty splatnosti fakturu vratit, pokud neobsahuje veskeré
nalezitosti podle vySe uvedenych pfedpisii nebo ma jiné zavady v obsahu podle této smlouvy. Ve
vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni lhata splatnosti.
Cela Ihuta bézi znovu ode dne doru€eni opravené nebo nové vyhotovené faktury.

Clanek VIII.
Zpusob provadéni dila

VIII.1. ZpGsob provadéni dila se fidi ustanovenim § 2589 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak. Dilo bude provedeno

v souladu s jakosti pozadovanou v § 156 zakona &. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni
pozdéjSich pfedpisU, v€etné dolozeni osvédCeni o jakosti vyrobku.

VIII.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni Casti dila pouze poddodavateli vyjmenovanymi
v ProhlaSeni o poddodavatelském systému, které tvoii Pfilohu &. 3 této smlouvy, a to vrozsahu
uvedeném v tomto prohlaseni. Jakakoliv zména oproti ProhlaSeni o poddodavatelském systému (osoba

nebo rozsah) vyZaduje pfedchozi schvaleni objednatelem v pisemné formé.
VIII.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu pInéni zakazky zaméstnavat nejméné 10 osob na

hlavni pracovni pomér a tuto skute€nost na vyzvu objednatele prokaze pfedlozenim anonymizovanych
pracovnich smluv zaméstnanct podilejicich se na pInéni zakazky.
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VIIl.4. Zhotovitel vede ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik v souladu
s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl. Do deniku se zapisuji
v8echny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména se jedna o udaje o asovém postupu praci,
jejich jakosti a mnozstvi, zdlvodnéni odchylek od schvalené projektové dokumentace, povétrnostni
podminky na stavenisti. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat
své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

VIII.5. Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou pfedmétem zapisu. Vyjimeéné mlze byt zapis
proveden nasledujici den.

VI1II.6. Mimo stavbyvedouciho mize provadét zaznamy v deniku technicky dozor objednatele, pracovnik
povéreny autorskym dozorem, organy statni kontroly, popfipadé jiné statni organy a k tomu zmocnéni
zastupci objednatele.

VIIL.7. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo dozorujici osoby, je povinen
pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dn(ll své vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.
O svém nesouhlasném stanovisku uvédomi pisemné objednatele.

VII1.8. Stavbyvedouci je povinen pfedlozit technickému dozoru objednatele denni zdznamy nejpozdéji
nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni pripis stavebniho deniku.

VII1.9. Objednatel ma v souladu s ustanovenim § 2593 z&kona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl, pravo provadét kontroly a vykonavat na stavbé technicky dozor, a v jeho
pribéhu sledovat zejména, zda prace jsou provadény v souladu se smlouvou a projektovou
dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisu a rozhodnuti vefejnopravnich organ.
Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

VII1.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni veskerych praci, které budou dalSi ¢innosti
zhotovitele zakryty nebo se stanou nepfistupnymi; pisemnou vyzvu doruc€i objednateli nejméné 3
pracovni dny pfedem, pokud ale bude pribéh stavby vyzadovat okamzité feSeni s ohledem na postup
praci, zavazuji se smluvni strany proveéfit zakryvané prace bezodkladné. Vysledek provéfeni praci bude
zapsan do stavebniho deniku.

VIII.11. Odpovédni zastupci zhotovitele a pfipadné i jeho subdodavatell jsou povinni se zu€astriovat od
zahajeni provadéni dila do jeho dokongeni kontrolnich dnu, které se budou konat minimalné jednou
tydné, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolni dny jsou kontrolni, koordinaéni a planovaci schiizky o stavu
a postupu provadéni dila, a slouzi k vyméné informaci, pfedkladani a schvalovani material(i a pfijimani
opatfeni k pInéni této smlouvy. Z kazdého kontrolniho dne pofidi technicky dozor objednatele €islovany
zapis, ktery podepisuji zu€astnéné osoby. Pokyny technického dozoru objednatele v zapisech
z kontrolnich dnu jsou pro zhotovitele zavazné.

VIII.12. Technicky dozor objednatele a autorsky dozor nejsou opravnéni pfimo zasahovat do &innosti
zhotovitele. Jsou v3ak opravnéni dat pracovnikim zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny na stavenisti a je-li ohrozena bezpec¢nost provadéné stavby, zivot
nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo jsou-li spinény podminky pro pferuseni praci objednatelem
podle Elanku XVII. této smlouvy.

VII1.13. Technicky dozor objednatele je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila upozornit zhotovitele
na poruSovani jeho povinnosti, zejména postupuje-li zhotovitel v rozporu s projektovou dokumentaci
nebo nedodrzuje-li technologické postupy dle platnych CSN nebo dodavatelt systémd, a pozadovat
okamzitou napravu. Zastupce zhotovitele je povinen zabezpecit i¢ast svych pracovnikl na provéfovani
svych dodavek a praci, které provadi technicky dozor objednatele, a ucinit neprodlené opatfeni
k odstranéni zjisténych zavad.
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VII1.14. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenidt& podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, pfipadné koordinatora bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

VIII.15. Zhotovitel po celou dobu provadéni dila a odstrafiovani jeho vad a nedodélkii odpovida za
ochranu majetku, pozarni ochranu dila, ochranu materiall, zafizeni a stavenisté, za bezpecnostni
opatieni, nese nebezpeli Skody vzniklé na jakékoliv Casti dila, zafizeni a materialu az do doby
dokonceni dila. Zhotovitel zamezi pfistupu nepovolanych osob na stavenisté, ucini potfebna opatfeni
pro ochranu vefejnosti a Zivotniho prostiedi na stavenidti a mimo né a k zamezeni 8kody na vefejném
majetku. Zhotovitel je béhem provadéni dila povinen na stavenisti a jeho okoli (v&etné vefejnych ploch
a komunikaci) udrzovat poradek a Cistotu na své naklady.

VIII.16. Zhotovitel je povinen chranit opravnéné zajmy objednatele podle svych nejlepSich profesnich
znalosti a schopnosti. Zhotovitel, jeho zaméstnanci a subdodavatelé jsou povinni se po dobu provadéni
dila zdrzet veSkerych aktivit, jimiz by mohli ohrozit opravnéné zajmy objednatele.

VIII.17. Zhotovitel je povinen tfidit odpad, odvoz druhotnych surovin k dalSimu zpracovani a ulozeni
odpadu na fizenou skladku. Doklady o likvidaci odpadu budou soucasti dokladl k pfedani stavby.

Clanek IX.
Stavenisté

IX.1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila v terminu podle ¢lanku IV. této smlouvy.

IX.2. Zhotovitel hradi ze svého vSechny poplatky v souvislosti s uzivanim vefejnych ploch, zajisti na své
naklady deponii hmot vzniklych v priibéhu stavby a likvidaci odpadd vzniklych pfi stavbé v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy na useku odpadového hospodarstvi.

IX.3. Zafizeni stavenisté (ZS) si zajiStuje celé zhotovitel, zabezpecuje je v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena za vybudovani ZS, Upravy
stavajicich zafizeni pro potfeby ZS a cena likvidace ZS je soucasti smluvni ceny. Material zbyly po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté, vyklidi stavenisté a
pozemek uvede do plvodniho stavu a protokolarné pfeda objednateli ve |hité nejpozdéji do 5
pracovnich dnl od protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

IX.4. Zhotovitel zajisti na své naklady vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti vedoucich pfes stavenisté
dle dokumentace o inzenyrskych sitich pfedanych objednatelem. Zhotovitel zodpovida za nenaruSeni
téchto inZenyrskych siti.

IX.5. Bezpec€nost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel povinen
zajitovat v souladu s pfislusnymi platnymi bezpe&nostnimi, hygienickymi a protipoZarnimi pfedpisy.

Clanek X.
Spoluptsobeni objednatele

X.1. Objednatel se zavazuje, Zze umozni zhotoviteli provadét stavebni a montazni prace v prostoru
stavenisté v prodlouzenych sménach a ve dnech pracovniho volna a klidu.

X.2. Po predchozi dohodé objednatel umozni uziti obecnich pozemku zhotovitelem pro zafizeni
stavenisté.

Clanek XI.
Odevzdani a prevzeti dila

XI.1. Pfedpokladem a podminkou pfedani dila je jeho UspésSné kompletni vyzkouseni, kterym bude

prokazana kvalita smluveného pfedmétu dila jako celku, véetné garantovanych hodnot, technickych a
uzivatelskych standard(i stavby. Naklady spojené s vyzkousenim dila nese zhotovitel.
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XI.2. K prevzeti dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejméné 7 pracovnich dnu pred
stanovenym datem pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. S vyzvou pfeda zhotovitel navrh
protokolu o pfedani dila v€etné vSech pfiloh. Pfilohami protokolu bude prohlaseni zhotovitele, Ze dilo
bylo provedeno v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, normami a standardy, s fadnymi
technologickymi postupy a s projektovou dokumentaci, a Ze dilo je prosto prav tfetich osob. Dale bude
pfiloZen original stavebniho deniku, protokoly o pfedepsanych zkouSkach, prohladeni o shodé a atesty
pouzitych materiald, doklad o ulozeni odpadu ze stavebni ¢innosti, projektova dokumentace skuteé¢ného
provedeni stavby ve dvou grafickych (tisténych) vyhotovenich a jednom digitalnim vyhotoveni, jakoz i
dalSi doklady stvrzujici jakost dila, seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasportd,
zarucnich listd, navodl k obsluze v ¢eském jazyku. Nedolozi-li zhotovitel uvedené doklady, nepovazuje
se dilo za dokon¢ené a schopné predani.

»*
* o %

XI.3. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani dila protokol, ktery ob& smluvni strany
podepisi. V zapise se zejména uvede soupis predanych dokladl, odchylky od schvalené projektové
dokumentace stavby a jejich davody, soupis ojedinélych vad a nedodélk zfejmych pfi odevzdani a
prevzeti, véetné dohody o opatfenich a Ihlitach k jejich odstranéni, soupis dodateéné pozadovanych
praci a zpusob jejich zajisténi, datum skonéeni pfejimaciho fizeni a podobné.

XI.4. Objednatel pfevezme dilo i v pfipadé ojedinélych drobnych vad a nedodélk(, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné& nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji. Nebude-li dohodnuto jinak, €ini Ihdta pro odstranéni ojedinélych vad a nedodélki
zhotovitelem 7 dni od prevzeti dila objednatelem.

X1.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo s neodstranénymi vadami a nedodélky, nejde-li o ojedinélé
vady a nedodélky dle odstavce Xl.4. V protokolu budou tyto vady a nedodélky fadné specifikovany a
bude stanovena Ihata pro jejich odstranéni zhotovitelem.

XI.6. Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim Fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodateénych zkousek véetné zdlivodnéni, pro¢ jejich provedeni pozaduje spolu s terminem pro jejich
provedeni. Tento pozadavek v§ak neni divodem pro odmitnuti pfevzeti dila.

Clanek XII.
Zaruka za dilo

Xll.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bylo provedeno fadnym a odbornym zplsobem, v&as, v souladu
se v8emi prislusnymi standardy, platnymi pravnimi pfedpisy a normami, Zze veSkeré zbozi, materialy a
zafizeni bylo na Urovni poZzadované touto smlouvou. Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu zaruéni doby
bude dilo a kazda jeho &ast prosta jakychkoliv vad, vé&cnych &i pravnich.

XIl.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo zaruku, Ze dilo bude po zaru¢ni dobu zpusobilé k pouziti
ke svému ucelovému uréeni, a Ze si zachova své obvyklé vlastnosti. Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti
zarucni doby v délce

60 mésicu

na dilo jako celek, zaruéni doba zacina bézet od data pfedani a prevzeti dila.

Clanek XIIl.
Reklamace

XIll.1. Objednatel je povinen neprodlené pisemné oznamit zhotoviteli zavadu na dile do sidla
zhotovitele.

XIIl.2. Zhotovitel spole€né se zastupcem objednatele dila provedou neprodlené po doru€eni uplatnéni
reklamace zhotoviteli prohlidku zavady a sepiSi zapis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlidky,

- datum zjisténi zavady,
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- rozsah zavady &i poSkozeni dila, uréeni zda se jedna o drobnou zavadu, nebo o zavadu, ktera
ma podstatny vliv na funkci dokonéeného dila,

- navrh opatfeni k tomu, aby nedo$lo k dalsim Skodam,

- pfedpokladany postup odstranéni zavady véetné pozadavkl na objednatele,

- uznani nebo neuznani zavazku zhotovitele odstranit zavadu v ramci zaruéni lhaty,

- podpis zastupcll zhotovitele, objednatele.

XIII.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze odstranéni zjisténych zavad provede v dohodnutém terminu po
sepsani zapisu o reklamaci. Oznamené vady odstrani zhotovitel na vlastni naklady ve Ihité dohodnuté
v zapisu o reklamaci. Pfitom u vad, které brani provozu dila, nastoupi zhotovitel na odstranéni vady do
24 hodin a odstranéni vady provede do 3 dnu; u ostatnich vad nastoupi zhotovitel na odstranéni vady
do 5 dn a odstrani je do 10 dnd, nebude-li pisemné dohodnuto jinak.

XIll.4. O pfedani odstranéné zavady dila sepi8i smluvni strany zapis obdobné jako v dobu XI.3. této
smlouvy. Jestlize vadu nebude mozné odstranit, vznikne objednateli narok na pfiméfenou slevu z ceny
dila.

XIII.5. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu odstraniovani vad zhotovitelem.

XIII.6. Jestlize zhotovitel v uvedené Ihité neodstrani vadu sam bez zavazného dlvodu pisemné
sdéleného objednateli, je objednatel opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez ujmy svych
prav ze zaruky; stejné tak i v pfipadé, ze zhotovitel da objednateli k opravé souhlas.

Clanek XIV.
Pojisténi a zajisténi zavazku

XIV.1. Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila po celou dobu provadéni dila. Nebezpeci $kody na
zhotovovaném dile nese zhotovitel az do doby fadného dokonceni dila. Zhotovitel nese plhou a
nedélitelnou odpovédnost za Skody, které vzniknou jeho €innosti, resp. ne€innosti. Zhotovitel je povinen
udrzovat v platnosti a G¢innosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni minimalné 10 miliont K&
s maximalni spolutcasti pojisténého 10 %, ktera bude pokryvat odpovédnost za Skodu zpusobenou
v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy, a je zaroven povinen zajistit, aby se stejné pojisténi
vztahovalo i na jeho subdodavatele pfi pInéni této smlouvy.

XIV.2. Nezaijisti-li zhotovitel nepfetrzité trvani pojisténi v pozadovaném rozsahu, je objednatel opravnén
uzavfit a udrzovat toto pojiSténi sam a poskytne o ném zhotoviteli doklad. Dolozené naklady vzniklé
v souvislosti s pojisténim odecte objednatel z plateb zhotoviteli, obdobné ustanoveni plati i pro
subdodavatele zhotovitele.

XIV.3. Za prodleni zhotovitele se splnénim sjednané doby pro pfedani dokon&eného dila ve smluveném
rozsahu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy den
prodleni.

XIV.4. Za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkll z pfejimaciho Fizeni, nebo vad
uplatiovanych v zaruéni dobé se sjednava smluvni pokuta ve vySi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy
i jen zapocaty den prodleni oproti terminu sjednanému pro odstranéni vad.

XIV.5. V pfipadech, kdy se jedna o takovou vadu dila, ktera brani Fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi
nebezpeli 8kody velkého rozsahu ¢i havarie, je zhotovitel povinen za kaZdou vadu a kazdy i jen
zapocaty den v prodleni s odstranénim vady zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdou reklamovanou vadu.

XIV.6. Za prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté dle ¢lanku IX. této smlouvy je zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny dila za kazdy den prodleni.
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XIV.7. Za nedodrzeni technologickych postupl dle projektové dokumentace, platnych CSN nebo
dodavateld systému je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy zjistény
pfipad.

XIV.8. V pfipadé provadéni dila poddodavateli neuvedenymi v Prohlaseni o poddodavatelském
systému bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve 0,1 % z celkové ceny dila bez za kazdy
takto zjistény pfipad.

XIV.9. PoruSeni povinnosti zhotovitele souvisejicich s BOZP a PO na stavenisti

Porusena povinnost Pokuta az do vySe
(mozno ukladat
opakované za kazdy
zjistény pfipad)
Nepouzivani osobnich ochrannych pomfcek (pfilby, pracovni obuv, 2 000,-K¢&
reflexni vesty, bryle, §tit atd.)
Poru$eni zakazu koureni 2 000,-Ké
Neohrazeni vykopu, nezabezpeceni prechodll pfes vykopy, chybéjici 2 000,-K¢
zabradli atd.
Pouzivani poskozenych strojli, naradi, el. zafizeni, prodluZovacich kabeld, 2 000,-K¢&
Zebfika atd.
Nezabezpeceni prostoru ohrozeného padem predmétu pfi praci ve 5 000,-K¢&
vySkach.
Pracovni lavky neodpovidajici BOZP (bez zabradli, okopové listy, 5 000,-K¢&
nedostate¢né Siroké)
Pouzivani nebezpelnych nebo zakazanych manipulaci. 5 000,-K¢&
Prace ve vyskach bez zajisténi proti padu (Gvazy, zabradli, sité) 2 000,-K¢&
Spatné vazani a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich 2 000,-K¢&
prostfedki
Pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych a 5 000,-K¢&
omamnych latek
Spatné postavené leSeni (nestabilni, bez zabradli, bez zaji$téni proti padu 5 000,-K¢é
predmétld a materialll, bez protokolu atd.)
Ostatni nespecifikované poruseni BOZP a PO dle zavaznosti 5 000,-K¢&

XIV.10. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany. Smluvni pokuty budou fakturovany samostatné se
IhGtou splatnosti 7 dnd, ve faktufe bude uvedena specifikace poruSsené smluvni povinnosti. Objednatel
si v8ak vyhrazuje pravo na ureni zpusobu uhrady smluvni pokuty, a to véetné formy zapoctu proti
kterékoliv splatné pohledavce zhotovitele vici objednateli. Smluvni pokuty uplatnéné objednatelem
nevyluéuji narok objednatele na nahradu Skody.

XIV.11. Za prodleni objednatele se zaplacenim ceny za dilo podle sjednanych smluvnich podminek je
objednatel povinen uhradit urok z prodleni ve vySi 6 % roéné z dluzné &astky.

XIV.12. Zhotovitel prohlasuje, Ze sjednané smluvni pokuty jednotlivé ani ve vzajemném soubé&hu di
opakovaném, avSak opravnéném uplatnéni objednatelem zhotovitel nepovazuje za nepfimérené vysoké
a vyslovné se vzdava prava podat navrh na snizeni smluvnich pokut soudem ve smyslu § 2051
ob&anského zakoniku.
Clanek XV.
Ostatni ujednani

XV.1. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné

spravé, ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly
provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydajl.
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XV.2. Zhotovitel se zavazuje uchovavat prfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace
projektu ve smyslu zakona ¢€. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpist, po dobu
stanovenou v tomto zakoné&, nejméné vSak po dobu 10 let od posledni platby.

XV.3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbyte¢ného odkladu pfi zméné v osobé
subdodavatele, jehoz prostfednictvim prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci.

XV.4. Vicepracemi se rozumi veSkera €innost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad ramec
smluvnich povinnosti nebo pfedané projektové dokumentace, a na jejichz provedeni se smluvni strany
pisemné dohodnou formou dCislovaného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

XV.5. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit smluvni podminky v pfipadé zmény zakona o zadavani
vefejnych zakazek.

Clanek XVI.
Ochrana informaci, dat a udaju

XVI.1. Smluvni strany konstatuji, Ze oznacily pfi jednani o uzavfeni této smlouvy vSechny informace
tykajici se ¢innosti, postupu, strategickych plan(i a zamérud, know-how, Gcetnich a danovych skute¢nosti
smluvnich stran jako duvérné.

XVI.2. Povinnost mi€enlivosti o dlvérnych informacich a ochrany divérnych informaci podle této
smlouvy se vztahuje i na vSechny tfeti osoby, které néktera ze smluvnich stran pfizve s pfedchozim
souhlasem druhé smluvni strany, byt i k parcialnimu jednani, nebo které se vzajemné sdélovanymi
skute€nostmi jinak seznami.

XVI1.3. Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele prohlasuje zhotovitel, Ze je seznamen
s touto skuteCnosti, a Ze souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek obsazenych v této smlouvé
v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich pfedpisli, zejména zakona €. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisli, a zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

XVLI.4. Zavazky smluvnich stran uvedené v tomto ¢lanku trvaji i po skonéeni smluvniho vztahu.

Clanek XVII.
Zanik smlouvy, odstoupeni od smlouvy

XVII.1. Uginnost této smlouvy koné&i jejim uplnym spinénim. Smlouva miZe byt ukondena dohodou
smluvnich stran.

XVII.2. Objednatel je opravnén pferusit prace na dile anebo odstoupit od této smlouvy, pokud:

a) zhotovitel neni schopen plnit své zavazky ve smluvené dobé a dle harmonogramu plnéni,

b) zhotovitel vstupuje dobrovolné nebo nucené do insolvenéniho fizeni, likvidace nebo zruSeni bez
pravniho nastupce,

c) zhotovitel je platebné neschopny &i predluzeny,

d) jsou Cinéna opatfeni k uplatnéni zastavniho naroku na podstatnou ¢ast majetku zhotovitele nebo
je-li ¢inén ukon nebo dochazi k okolnosti ohledné zhotovitele nebo jeho majetku, ktera ma podstatny
podobny ucinek na vyse uvedené ukony &i okolnosti,

e) zhotovitel odmitl bez vaznych divodd plnéni smluvnich povinnosti nebo pres pfedchozi pisemnou
vyzvu objednatele odmitl spinit smluvni zavazek,

f) zhotovitel bez rozumného dilvodu nezahdjil dilo pfes pisemnou vyzvu objednatele,

g) zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim terminG o vice nez 30 dnud, vyjma objednatelem
odsouhlasenych zmén termin,

h) zhotovitel pfes pisemné upozornéni provadi prace na dile neodborné nebo v rozporu s projektovou
dokumentaci, nebo pouziva ke splnéni svych zavazk( zavadnych, pfipadné jinych nez schvalenych
materiald,
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i) zhotovitel pfes pfedchozi pisemné upozornéni objednatele jinak opakované hrub& neplni své
povinnosti podle této smlouvy,

i) zhotovitel pfestane splfiovat kterykoliv kvalifikac¢ni pfedpoklad pozadovany v zadavacim Fizeni
vefejné zakazky na toto dilo.

Odstoupeni od smlouvy je ucinné doru¢enim pisemného oznameni o odstoupeni zhotoviteli.

XVII.3. Dojde-li k odstoupeni od této smlouvy, upravuji smluvni strany vyporadani prav a zavazk( takto:

a) objednatel neni povinen, ale je opravnén, vratit plnéni (s vyjimkou pInéni, které je ze své podstaty
nevratné) poskytnuté zhotovitelem do okamziku ucinnosti odstoupeni od smlouvy. Zhotovitel je
opravnén pozadovat uhrazeni ¢asti ceny dila za fadné poskytnuté a objednatelem si ponechané
pinéni.

b) zhotovitel je povinen neprodlené uhradit, resp. vratit, objednateli jim dfive poskytnuta penézni pinéni
za plnéni (véci) vracené mu objednatelem, a to spolu s Uroky z prodleni v zakonné vysi, kdy pro
ucely vypoctu ceny vracenych plnéni se bude vychazet z jednotkovych cen polozkového rozpoétu,
ktery je PFilohou ¢&. 2 této smlouvy, a pokud dané plnéni neobsahuje, tak z jednotkovy cen Katalogu
popist a smérnych cen stavebnich praci URS Praha, a.s., v cenové Urovni platné ke dni uzavfeni
této smlouvy.

c) po ucinnosti odstoupeni od smlouvy nadale trvaji zavazky zhotovitele ze zaruk za poskytnuté plnéni
dle této smlouvy a dalSi prava objednatele z vad poskytnutého pinéni.

d) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvySené naklady na dokonceni plnéni,
které objednateli vzniknou z dlivodu odstoupeni od této smlouvy z divod( na strané zhotovitele.

e) odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu Skody vzniklé porusenim
této smlouvy zhotovitelem, uhrazeni smluvni pokuty, FeSeni spord mezi smluvnimi stranami, zaruk,
ustanoveni o ochrané informaci a jinych ustanoveni, ktera dle projevené vule smluvnich stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni této smlouvy.

XVII.4. Zhotovitel bezplatné pfeda objednateli do 7 dnd od Gc&innosti odstoupeni od smlouvy veskeré
dokumenty nezbytné k dokonéeni dila, vcetné vesSkeré dokumentace a specifikaci, smluv se
subdodavateli, povoleni a souhlasu od vefejnopravnich organ(i a ostatni dokumenty podle této smlouvy.

XVIIL5. Objednatel neni povinen v pfipadé odstoupeni od smlouvy z vySe uvedenych divodu platit
zhotoviteli ve vztahu k této smlouvé zadnou dalSi ¢astku ani pfipadnou nahradu Skody az do doby, kdy
objednatel zjisti pfesné naklady na zhotoveni ¢i dokonceni dila, odstranéni vad a nedodélkl, a
pfipadnou nahradu Skody za prodleni s dokonCenim dila a vSechny své dalSi vydaje dle této smlouvy a
jejich vysi potvrdi.

XVII.6. Jestlize naklady objednatele pro vypofadani prav a zavazku pfi odstoupeni od této smlouvy
prevysi ¢astku odpovidajici celkové cené za provedeni dila dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel
uhradit tento rozdil na zakladé pisemné vyzvy objednatele obsahujici vycisleni a rozbor nakladi.
Objednatel ma pravo zapocist vlci této dluzné Eastce jakékoliv Castky dluzné zhotovitelem, které byly
ke dni odeslani vyzvy objednatele splatné v souladu s podminkami této smlouvy.

Clanek XVIII.
Zavére€na ujednani
XVIII.1. Pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se fidi zdkonem &. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem.
XVIII.2. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

XVIIL.3. VeSkeré zmény a dopliiky této smlouvy Ize platné sjednat jen pisemnou formou €islovanym
dodatkem k této smlouvé podepsanym obé&ma smluvnimi stranami.

XVIIL.4. Jestlize bude nékteré ustanoveni této smlouvy shledano neplatnym, nedplnym, nejasnym nebo

neucinnym, neni tim dot€ena platnost nebo Uginnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany
nahradi takové ustanoveni smlouvy takovou Upravou, ktera se nejvice blizi ucelu smlouvy.
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XVIIL5. Smluvni strany se shodly na tom, Ze veSkeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo
v souvislosti s ni vzniknout, budou feSit pfedevSim vzajemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodé,
bude sporna véc predlozena k feSeni pfisluSnému soudu, nedohodnou-li se smluvni strany dodate¢né
na feSeni sporu v rozhod&im fizeni.

XVIIL.6. Zhotovitel prohlasuje, Zze po celou dobu trvani a ucinnosti smlouvy bude mit k dispozici
stavbyvedouciho, ktery splfiiuje pozadavky uvedené v €l. 14. zadavaci dokumentace k vybérovému
fizeni k zakazce s nazvem ,ODBORNE UCEBNY ZS SKOLNI 246 - MESTO PETRVALD I1.*.

XVIIL.7. VeSkeré zmény osob opravnénych zastupovat pfi realizaci stavby zhotovitele je zhotovitel
povinen oznamit objednateli pisemné s Ufednim ovéfenim podpisu osob opravnénych jednat jménem
zhotovitele dle zapisu ve vefejném rejstiiku. Uginnost zmény zastupce na strané zhotovitele nastava
vUci objednateli nejdfive okamzikem pfevzeti pisemného oznameni.

XVIII.8. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit treti
osobé jakoukoliv svoji pohledavku ze smlouvy o dilo za objednatelem. Zhotovitel neni opravnén bez
prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit smlouvu o dilo tfeti osobé.

XVIIL.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou fidit platnou legislativou Ceské republiky, vSeobecn& zavaznymi pravnimi predpisy,
programovymi dokumenty, smérnicemi a pfiruckami a ze budou respektovat strategii, véetné
jednotlivych horizontalnich principli a poZadavkl v oblasti Zivotniho prostfedi, uplatfiovani principu
rovnych pfilezitosti, publicity, rozvoje informaéni spoleCnosti a dodrzovani pravidel hospodarské
soutéze.

XVIII1.10. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vytiscich s platnosti originalu, a to po dvou pro kazdou
smluvni stranu.

XVIII.11. Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu precetly, Ze je projevem jejich pravé a svobodné
vule, a Ze nebyla podepsana v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Na dlikaz souhlasu s jejim
obsahem pfipojuji své podpisy.

XVIII.12. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
v€etné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Pokud je v Ceskych pravnich
predpisech stanovena lhata delSi, musi prodavajici pouzit tuto delSi lhatu. Zhotovitel je
povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (CRR,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského U&etniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho
Ufadu, pfisluSného organu financni spravy a dalSich opravnénych organul statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k pfedmétu této smlouvy o dilo a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

XVIII.13. DoloZka podle § 41 odst. 1 zakona o obcich: Uzavieni této smlouvy schvélila rada mésta
Petfvald dne 18.1.2022, €. usneseni 70/638

V Petfvaldé
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