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1. Identifikační údaje stavby

Název stavby : Kanalizace Podlesí

Místo stavby : Petřvald
Kraj : Moravskoslezský kraj
Investor : Město Petřvald

Kategorie stavby : nevýrobní, ekologická
Charakter stavby : stavba infrastruktury

Projektant : Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, pracoviště
Ostrava
Varenská 49
730 02 Ostrava

Generální dodavatel stavby : bude určen výběrovým řízením
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2. Přehled výchozích podkladů

- Územní plán města Petřvaldu
- Místní šetření
- Závěry z jednání
- Výkresová dokumentace stavby

3. Všeobecná část

Předpokládaný plán prací při snižování podzemní vody obsahuje popis úkolů a
povinností organizace, která odpovídá:
Za preventivní přípravu opatření uvedené stavby
Za ochranu stavby před účinky povodňových průtoků
Za ochranu ostatních objektů a prostorů ovlivněných stavbou v rozsahu vyplývajícího
z nařízení vlády ČSR č. 100/1999 o ochraně před povodněmi a vyhlášky MLVH ČSR
č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod v posledním platném
znění.

Za snižování podzemní vody odpovídá:
Generální dodavatel stavby

Snižování podzemní vody řídí
Řídící komise pro snižování podzemní vody, která je složena ze zástupců
- generálního dodavatele stavby
- odpovědného hydrogeologa dodavatele stavby
- stavebního dozoru investora stavby

Před započetím prací na stavbě v úseku snižování hladiny podzemní vody dodavatel
zajistí odpovědného pracovníka – hydrogeologa

Evidenční a dokumentační práce
Průběh snižování podzemní vody a případné závěry se zachytí dle důležitostí vlivu, a
to jednak samostatným zápisem postoupeným všem účastníkům a vyšším správním
složkám a zápisem do stavebního deníku.

Evidenční a dokumentační práce jsou prováděny za účelem objektivního záznamu o
průběhu povodní a ostatních souvisejících okolnostech.
 Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

1. Záznamy ve stavebním deníku
- popis provedených opatření
- výsledky kontrol a prohlídek

Zápisy do stavebního deníku provádějí osoby pověřené, které zápis podepisují.

2. Fotografická dokumentace ovlivněných objektů
    - Fotografie se přiloží jako příloha ke stavebnímu deníku

3. Údaje o škodách
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- Součástí zpráv o snižování podzemní vody je porovnání odhadovaných a
skutečných vzniklých škod

Oznamovací povinnost při úniku závad. látek:

Stavebník každý únik závadné látky oznámí:
1. ČIŽP – divize ochrany vod
2. SMVAK, a.s. – provoz kanalizace

S ohledem na oznamovací povinnost dle § 41 zákona č. 254/2001 S., o
vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, (povinnosti při havárii),
zpracuje zhotovitel ke stavbě havarijní plán.

4. Stručný technický popis stavby

Předmětem projektové dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v lokalitě
Petřvald - Podlesí. Stavba zahrnuje výstavbu nových kanalizačních řadů a výstavbu
čerpacích stanic odpadních.

Snižování spodní vody je dle hydrogeologického posudku stanoveno pro čerpací
stanici ČS1, pro výkop šachty B0, pro stoku D v blízkosti stoky E6 a pro čerpací
stanici ČS7.

Množství čerpané podzemní vody

Odhadovaný přítok podzemní vody do výkopu je následující:

a) Přítok podzemních vod do výkopu pro čerpací stanici ČS1

Qprům= 0,2 l/s Qmax.= 0,26 l/s

Qměs= 161,3 m3/měs. Qrok= 1,94 tis m3/rok

V jámě pro ČS1 bude zřízena dočasná čerpací studna  - ocel trouba o profilu DN 400
do hloubky cca 1,5 m pod úroveň základové rýhy. Tato trouba bude vystrojena
ponorným čerpadlem o kapacitě cca 5 l/s.
Odtud se bude podzemní voda přečerpávat do mobilní sedimentační plastové nádrže
o celkovém objemu 6 m3 (respektive je možno použít dvě nádrže 2 x 3 m3). Tato
nádrž bude sloužit pro odsazení hrubých nečistot z čerpané podzemní vody. Po
odsazení budou vody přetékat přelivem do již vybudované části stoky A do šachtice
A15.

Konkrétní způsob bude stanoven při realizaci stavby hydrogeologem realizátora
stavby. Hydrogeolog současně stanoví intenzitu čerpání podzemních vod
pronikajících do výkopu.

Po ukončení výstavby příslušného úseku se dočasná čerpací studna odstraní.
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b) Přítok podzemních vod do výkopu pro šachtu B0 a napojení na stávající
stoku

Qprům= 1,6 l/s Qmax.= 2,10 l/s

Qměs= 1210,0 m3/měs. Qrok= 14,52 tis m3/rok

V jámě pro šachtu B0 bude zřízena dočasná čerpací studna  - ocel trouba o profilu
DN 400 do hloubky cca 1,5 m pod úroveň základové rýhy. Tato trouba bude
vystrojena ponorným čerpadlem o kapacitě cca 5 l/s.
Odtud se bude podzemní voda přečerpávat do mobilní sedimentační plastové nádrže
o celkovém objemu 6 m3 (respektive je možno použít dvě nádrže 2 x 3 m3). Tato
nádrž bude sloužit pro odsazení hrubých nečistot z čerpané podzemní vody. Po
odsazení budou vody přetékat přelivem do místní vodoteče Petřvaldská stružka.

Konkrétní způsob bude stanoven při realizaci stavby hydrogeologem realizátora
stavby. Hydrogeolog současně stanoví intenzitu čerpání podzemních vod
pronikajících do výkopu.
Po ukončení výstavby příslušného úseku se dočasná čerpací studna odstraní.

c) Přítok podzemních vod do výkopu pro páteřní stoku D v blízkosti stoky E6

Qprům= 2,15 l/s Qmax.= 2,8 l/s

Qměs= 1613,0 m3/měs Qrok= 19,35 tis m3/rok

V rámci výkopových prací bude nutno zajistit odvodnění výkopové rýhy. Odvodnění
se navrhuje svedením podélnou drenáží do nejnižšího místa a přečerpáním do
stávající dešťové kanalizace.
Odvodnění se navrhuje svedením podélnou drenáží podél kanalizačního potrubí do
nejnižšího místa příslušného výkopového úseku, kde bude zřízena dočasná čerpací
studna  - ocel trouba o profilu DN 400 do hloubky cca 1,5 m pod úroveň základové
rýhy. Tato trouba bude vystrojena ponorným čerpadlem o kapacitě cca 5 l/s.
Odtud se bude podzemní voda přečerpávat do mobilní sedimentační plastové nádrže
o celkovém objemu 6 m3 (respektive je možno použít dvě nádrže 2 x 3 m3). Tato
nádrž bude sloužit pro odsazení hrubých nečistot z čerpané podzemní vody. Po
odsazení budou vody přetékat přelivem do odtoku a následně do dešťové
kanalizace.
Konkrétní způsob odvodnění rýhy bude stanoven při realizaci stavby hydrogeologem
realizátora stavby. Hydrogeolog současně stanoví intenzitu čerpání podzemních vod
pronikajících do výkopu.
Po ukončení výstavby příslušného úseku trasy (úsek cca 50-100 m) se drenážní
potrubí vždy zaslepí a dočasná čerpací studna se odstraní, čímž toto drenážní
potrubí ztratí svou drenážní funkci.

d) Přítok podzemních vod do výkopu pro čerpací stanici ČS7
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Qprům= 0,2 l/s Qmax.= 0,26 l/s

Qměs= 161,3 m3/měs. Qrok= 1,94 tis m3/rok

V jámě pro ČS7 bude zřízena dočasná čerpací studna  - ocel trouba o profilu DN 400
do hloubky cca 1,5 m pod úroveň základové rýhy. Tato trouba bude vystrojena
ponorným čerpadlem o kapacitě cca 5 l/s.
Odtud se bude podzemní voda přečerpávat do mobilní sedimentační plastové nádrže
o celkovém objemu 6 m3 (respektive je možno použít dvě nádrže 2 x 3 m3). Tato
nádrž bude sloužit pro odsazení hrubých nečistot z čerpané podzemní vody. Po
odsazení budou vody přetékat přelivem do vodoteče.

Konkrétní způsob bude stanoven při realizaci stavby hydrogeologem realizátora
stavby. Hydrogeolog současně stanoví intenzitu čerpání podzemních vod
pronikajících do výkopu.

Tabulka čerpacích míst

OZNAČENÍ STOKA ŠACHTA X Y X Y
A1 ČS1 - Č.1.1 -463004,22 -1103805,43 ŠA15 -463102,34 -1103858,78
A1 ČS1 - Č.1.2 -463005,46 -1103809,59 ŠA15 -463102,34 -1103858,78

2 B B0 - Č.2 -462903,66 -1102853,11 Petřvaldská stružka -462900,77 -1102827,03

3 D Š03.2=Č.3 -480740.60 -1106364.60 do stáv. stoky -462684,62 -1104015,50
D.2.2 ČS7 - Č.4.1 -461567,96 -1103492,30 vodní tok -461569,78 -1103500,19
D.2.2 ČS7 - Č.4.2 -461564,88 -1103495,30 vodní tok -461569,78 -1103500,19

TABULKA ČERPACÍCH MÍST
Kanalizace Podlesí

1

4

BOD ČERPÁNÍ BOD VYÚSTĚNÍ

5. Popis činností

5.1. Činnost před započetím prací

Investor provede fotodokumentaci ohrožených objektů. V daném případě se jedná o
objekty v bezprostřední blízkosti výkopové rýhy. Současně je nutno provést
fotodokumentaci i prostoru napojení na stávající kanalizační šachtu.
Dodavatel stavby zajistí spoluúčast odpovědného hydrogeologa pro řízení čerpacích
prací.
Před zahájením čerpacích prací pro snižování podzemní vody se sestaví řídící
komise pro sledování snižování podzemní vody.
Tato komise stanoví četnost svých schůzek, četnost sledování hladiny podzemní
vody a četnost hlášení o stavu hladiny podzemní vody, o průběžném stavu okolních
objektů po dobu snižování podzemní vody.
Zahájení prací je nutno ohlásit.

5.2. Činnost v průběhu snižování podzemní vody
Běžná činnost

Veškeré údaje o zahájení, průběhu a ukončení čerpání pro snižování podzemní vody
budou zapisovány do stavebního deníku.



Kanalizace Podlesí  Provozní řád snižování hladiny podzemní vody po dobu
výstavby

DPS

Sweco Hydroprojekt a.s. 8 (9)
ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 9065 01 02 VERZE:
ARCHIVNÍ ČÍSLO:   011/20/3 REVIZE:

Po dobu běžných prací se bude provádět čerpání podzemních vod vnikajících do
otevřené výkopové rýhy. Přítoky podzemní vody do výkopu rýhy jsou stanoveny pro
jednotlivé stoky v kapitole 4. Dočasně zvýšené přítoky do výkopu mohou nastat i při
vyšších atmosférických srážkách.
Čerpání se bude provádět vždy v otevřených úsecích výkopové rýhy. Čerpací jímka
bude zřízena vždy v dolní části otevřeného úseku rýhy. Čerpání spodních vod bude
přes odsazovací nádrže, z nichž po odsazení kalu bude voda odváděna do vodoteče
nebo do přilehlé stávající kanalizace.

Před zahájením čerpání a při jeho ukončení musí dojít k prohlídce kanalizace, do
které bude voda vypouštěna a pokud bude potřeba, je nutno kanalizaci pročistit.

Čerpací místa jsou umístěna v dostatečné vzdálenosti od vtoku do kanalizace, aby
mohlo dojít k usazení pevných částic v sedimentačních nádržích.

5.3. Zvláštní činnost - v případě sesuvu zeminy do výkopu

V těchto případech je nezbytné přerušit snižování podzemní vody a neprodleně
svolat zvláštní schůzku komise pro snižování podzemní vody.

5.4. Zvláštní činnost – v případě úniku závadných látek

Během stavby může dojíst k úniku těchto závadných látek:
          1.  cement z betonové směsi

2. izolační nátěry a ředidla
3. motorová nafta a oleje ze stavebních strojů a dopravních prostředků

V případě, že dojde k úniku ropných nebo jiných závadných látek do výkopu a k jejich
smísení s čerpanou podzemní vodou, je nutno čerpání okamžitě zastavit.
Kontaminovanou vodu s ropnými látkami je nutno odčerpat do zvláštní nádoby a
odvézt k samostatné likvidaci.
Kontaminovanou zeminu bude nutno odtěžit a odvézt na příslušnou skládku.
K dispozici pro okamžité zamezení ekologické škody je Vapex na absorbci ropných
látek (použití pouze na zpevněných plochách), sud na jeho uskladnění a patřičné
nářadí – alespoň 1x lopata + 1x naběračka zednická.

5.5.     Zvláštní činnost – při zjištění porušení okolních objektů
V případě, že dojde ke zjištění, že některý z okolních objektů byl ovlivněn danou
stavbou, zejména v důsledku snižování hladiny podzemní vody, je nutno zastavit
snižování podzemní vody a ihned svolat zvláštní schůzku řídící komise pro snižování
podzemní vody, která stanoví další postup.

5.6.     Činnost po ukončení stavby
Po ukončení čerpání a snižování hladiny podzemní vody se provede vyhodnocení
stavu okolních ohrožených objektů. Zhotovitel provede opětnou fotodokumentaci
těchto objektů.  Nepoužívané vrty pro snižování podzemní vody se podle potřeb buď
zruší nebo ponechají pro další využívání.
O ukončení prací na snižování hladiny podzemní vody je nutno provést podrobný
zápis do stavebního deníku. Řídící komise vypracuje samostatný elaborát o průběhu
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snižování hladiny podzemní vody po dobu stavby a o případném zjištěném ovlivnění
okolních staveb.

6. Technická opatření dodavatele stavby

Pro zabezpečení ochrany stavby dodavatel zajistí:
1)   -  dodržování běžných bezpečnostních a provozních opatření

                       2)  -  zajistí věcné prostředky, materiál, stavební mechanismy, povodňovou a
havarijní knihu

   3)  - vypínání pracovního rozvodu el. energie
   4)  - provádění stavby s technologií s minimální rozestavěností jednotlivých

úseků

7.     Organizace a osoby zařazené do výkonu prací pro snižování podzemní
vody

Řídící  komise pro snižování podzemní vody (bude určena dodavatelem a
investorem stavby)

1) Generální dodavatel stavby

………………………………………………………………………………..

2) Odpovědný hydrogeolog dodavatele stavby

………………………………………………………………………………..

3) Stavební dozor investora stavby

…………………………………………………………………………………

Odbor ochrany vod – kontrolní činnost
Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Správce kanalizace – kontrolní činnost
Severomoravské vodovody  a kanalizace, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory a Hulváky

Vypracoval: Ing. Martin Jonšta


